

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE LA FUNCIÓN RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

A continuación, se detallan las actividades del presente informe sobre la evaluación al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), Adendas y la Resolución Aprobatoria DIEORA 0871 del 5 de diciembre de 2013.

ACTIVIDADES	2019		
	Julio	Agosto	Septiembre
FASE I. COORDINACIÓN INICIAL			
1.1 Elaboración del Plan de Trabajo	17		
1.2 Coordinación con el Departamento de Ambiente de MPSA	15-19		
FASE II. TRABAJO DE CAMPO			
2.1 Evaluación en campo del cumplimiento del PMA del EsIA, Adendas y su Resolución Aprobatoria	22-26		
2.2 Ejecución de los monitoreos de parámetros ambientales	22-26		
2.3 Solicitud de evidencias	31		
2.4 Reunión de cierre		2	
FASE III. CIERRE DE ENTREGA DE EVIDENCIAS POR MPSA			
3.1 Fecha de entrega de evidencias por parte de MPSA		20	
FASE IV. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN			
4.1 Análisis de la información recopilada en campo y documentos		21-27	
FASE V. ELABORACIÓN DEL INFORME			
5.1 Cierre de evaluación de compromisos		27	
5.2 Control de calidad interno		27-30	1-2
5.3 Edición de documentos y envío a MPSA			2-6
5.4 Revisión de documentos y fecha de aprobación por parte de MPSA			9-13
5.5 Elaboración del informe final			16-19
FASE VI. ENTREGA DEL INFORME A MIAMBIENTE			
6.1 Entrega del Informe a MPSA			20
6.2 Entrega del Informe a MiAMBIENTE			23

Fuente: MPSA - CODESA, 2019.